

На заседании педагогического
совета МКДОУ Детский сад «Ручеек»
от «14» марта 2023г.
Протокол № 3

Утверждено:
Приказ № 14 от 14.03. 2023г.
Заведующий МКДОУ Детский сад
«Ручеек» М. В. Толкачева



Дорожная карта по изучению ФОП ДО
(Федеральной Государственной Образовательной Программы Дошкольного Образования)

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

Реализация первого этапа: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Март - май
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Март - май
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Март - май
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по	В течение первого и

	введению ФОП.	второго этапа
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Март

Реализация второго этапа: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДОО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДОО	Март
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Март - май
3	Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованием ФОП	
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДОО	Март
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	

Финансово-экономическое обеспечение:

1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП.	
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОО.	

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОО	

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Апрель - май
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.	

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

1	Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с требованием ФОП.	
2	Укрепление материально-технической базы ДООУ.	

План-график мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Март	Заведующий ДООУ	Создание и определение функционала	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Март	Заведующий ДООУ Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	Апрель - июнь	Заведующий ДООУ Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март-май	Заведующий ДООУ Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Март	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Май - август	Заведующий ДООУ Старший	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива	Протокол педагогического

			воспитатель	основных положений ФОП ДО	совета
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП	Апрель - май	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических конкурсах		Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП	Протокол педагогического совета, приказ
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов	Август	Старший воспитатель	Наличие планов	Протокол педагогического совета
10	Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП		Старший воспитатель Педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
11	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ		Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
12	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО		Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13	Организация отчетности по подготовке к введению ФОП ДО		Заведующий ДОУ Старший воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	Март - апрель	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП		Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы»		Заведующий ДОУ Старший	Активное профессиональное взаимодействие по обмену	Протокол педагогического

	перспектив»		воспитатель	опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	совета
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО		Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП		Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы, протоколы заседания творческих групп
3. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованием ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений		Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения		Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованием ФОП	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами		Старший воспитатель	Оснащённость ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных		Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП		Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО		Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о		Заведующий ДОУ	Информирование	Отчеты

	ходе и результатах введения ФОР ДО			общественности о ходе и результатах введения ФОР ДО	
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОР ДО		Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОР всех субъектов образования	Публикации